
หน้า 1 จาก 4

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไม่

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 เป็นไปตามแผน)

    รา่ง (ของแต่ละหน่วยรับตรวจ) จ านวน 9 วัน
     -  แผน - แนวทางการตรวจสอบ และ

        กระดาษท าการ

        (ระหวา่งวนัที ่14 - 25 ต.ค. 59) Action ติดประชุม

1.   โครงการสถาบนัการบนิ  

     * (วันที ่4 - 22 พ.ย. 62) จ านวน 15 วัน
     -  ตรวจสอบการท ารายงานผลการด าเนินงาน และ

        รายงานการเงิน

        (ระหวา่งวนัที ่4 - 15 พ.ย. 62) Action ติดประชุม

     -  ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ Plan

        (ระหวา่งวนัที ่4 - 15 พ.ย. 62) Action

     -  ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์และวสัดุ พร้อม

        ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

        (ระหวา่งวนัที ่18  - 22 พ.ย. 62) Action

     -  จัดท า (รา่ง) รายงานผลตรวจสอบ Plan อยูร่ะหวา่ง

        (ระหวา่งวนัที ่25 พ.ย. - 13 พ.ย. 62)  Action ด าเนินการ

2.   หอพักนักศึกษา  

     * (วันที ่16 - 20 ธ.ค. 62) จ านวน 5 วัน
     -  ตรวจสอบการท ารายงานผลการด าเนินงาน และ

        รายงานการเงิน

        (ระหวา่งวนัที ่16 - 20 ธ.ค. 62) Action ติดประชุม

     -  จัดท า (รา่ง) รายงานผลตรวจสอบ Plan อยูร่ะหวา่ง

        (ระหวา่งวนัที ่23 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 59)  Action ด าเนินการ
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   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ
       หน่วยตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาด าเนินการ
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แผน (ประมาณ) การปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
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หน้า 2 จาก 4

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไม่

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 เป็นไปตามแผน)

3.   ส านักงานสหกิจศึกษา  
     * (วันที ่13 - 31 ม.ค. 63) จ านวน 15 วัน
     -  ตรวจสอบการท ารายงานผลการด าเนินงาน และ
        รายงานการเงิน
        (ระหวา่งวนัที ่13 - 24 ม.ค. 63) Action ติดประชุม
     -  ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่13 - 24 ม.ค. 63) Action

     -  ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์และวสัดุ  พร้อม
        ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
        (ระหวา่งวนัที ่27  - 31 ม.ค. 63) Action

     -  จัดท า (รา่ง) รายงานผลตรวจสอบ Plan อยูร่ะหว่าง
        (ระหวา่งวนัที ่1 - 14 ก.พ. 63)  Action ด าเนินการ
4.   วิทยาลัยนานาชาติ  
     * (วันที ่17 ก.พ. - 6 ม.ีค. 63) จ านวน 20 วัน
     -  ตรวจสอบการท ารายงานผลการด าเนินงาน และ
        รายงานการเงิน
        (ระหวา่งวนัที ่17 ก.พ. - 6 ม.ีค. 63) Action ติดประชุม
     -  ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่17 - 28 ก.พ. 63) Action

     -  ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์และวสัดุ พร้อม
        ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
        (ระหวา่งวนัที ่2 - 6 ม.ีค. 63) Action

     -  จัดท า (รา่ง) รายงานผลตรวจสอบ Plan อยูร่ะหว่าง
        (ระหวา่งวนัที ่9 - 20 ม.ีค. 63)  Action ด าเนินการ
5.  กองพัฒนานักศึกษา  
     * (วันที ่23 - 31 ม.ีค. 63) จ านวน 7 วัน
     -  ตรวจสอบการท ารายงานผลการด าเนินงาน และ
        รายงานการเงิน
        (ระหวา่งวนัที ่23 - 31 ม.ีค. 63) Action ประกาศปดิ
     -  จัดท า (รา่ง) รายงานผลตรวจสอบ Plan สถานศึกษา
        (ระหวา่งวนัที ่1 - 17 เม.ย. 63)  Action ชัว่คราว
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ระยะเวลาด าเนินการ
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หน้า 3 จาก 4

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไม่

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 เป็นไปตามแผน)

6.   กองคลัง  
     * (วันที ่20 เม.ย. - 15 พ.ค. 63) จ านวน 18 วัน ประกาศปดิ
     -  ตรวจวนิัยด้านรายได้ Plan สถานศึกษา
        (ระหวา่งวนัที ่20 - 28 เม.ย. 63) Action ชัว่คราว
     -  ตรวจวนิัยด้านรายจ่าย Plan
        (ระหวา่งวนัที ่29 เม.ย. - 13 พ.ค. 63) Action

     -  สอบทานการถือปฏิบัติเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
        การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง
        คลัง พ.ศ. 2562
        (ระหวา่งวนัที ่14 - 15 พ.ค. 63) Action

     -  จัดท า (รา่ง) รายงานผลตรวจสอบ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่18 - 29 พ.ค. 63)  Action

7.   คณะศิลปศาสตร ์  
     * (วันที ่1 - 24 ม.ิย. 63) จ านวน 17 วัน
     -  การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่1 - 19 ม.ิย. 63) Action

     -  ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่1 - 19 ม.ิย. 63) Action

     -  ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์และวสัดุ พร้อม
        ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
        (ระหวา่งวนัที ่22 - 24 ม.ิย. 63) Action

     -  จัดท า (รา่ง) รายงานผลตรวจสอบ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่25 ม.ิย. - 7 ก.ค. 63)  Action

8.   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
     * (วันที ่8 - 31 ก.ค. 63) จ านวน 17 วัน
     -  การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่8 - 24 ก.ค. 63) Action

     -  ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่8 - 24 ก.ค. 63) Action

Plan

Plan

หน่วยรบัตรวจ / เรื่องทีต่รวจสอบ
ระยะเวลาด าเนินการ
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หน้า 4 จาก 4

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไม่

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 เป็นไปตามแผน)

     -  ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์และวสัดุ พร้อม
        ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
        (ระหวา่งวนัที ่27 - 31 ก.ค. 63) Action

     -  จัดท า (รา่ง) รายงานผลตรวจสอบ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่3 - 11 ส.ค. 60)  Action

9.   คณะบรหิารธุรกิจ  
     * (วันที ่13 ส.ค. - 4 ก.ย. 63) จ านวน 17 วัน
     -  การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่13 - 31 ส.ค. 63) Action

     -  ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่13 - 31 ส.ค. 63) Action

     -  ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์และวสัดุ พร้อม
        ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
        (ระหวา่งวนัที ่1 - 4 ก.ย. 63) Action

     -  จัดท า (รา่ง) รายงานผลตรวจสอบ Plan
        (ระหวา่งวนัที ่7 - 18 ก.ย. 63)  Action

ผู้จัดท า

วันทีจ่ัดท า

Plan
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( นางนุสรา   เด่นอุดม )
นักวชิาการศึกษา ช านาญการ

หน่วยรบัตรวจ / เรื่องทีต่รวจสอบ
ระยะเวลาด าเนินการ
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